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RESUMO 
 
A Avaliação da Efetividade de Unidades de Conservação busca fiscalizar a gestão 
destas áreas, sendo uma valiosa ferramenta para melhorar a qualidade e a eficiência 
no cumprimento dos objetivos do plano de manejo das mesmas. Enquanto é urgente 
a criação de novas Unidades de Conservação, cada vez mais a atenção tem se 
voltado a assegurar uma gestão e proteção efetiva das áreas já existentes. Foi 
utilizado como indicador da implementação do Plano de Manejo do Parque Estadual 
de campinhos a análise do andamento das atividades previstas para a Área 
Estratégica de Uso Público Externo. A escolha do Parque Estadual de Campinhos 
deveu-se aos conflitos existentes em áreas de interesse ou proteção ambiental, que 
abrigam patrimônio espeleológico único como relevos cársticos e espeleotemas. A 
análise do sub-programa em questão, foi eficaz em apontar questões sobre o 
processo de implementação como um todo, identificando ações prioritárias para a 
Área Estratégica de Uso Público ainda pendentes, bem como a maneira como se deu 
a relação entre as instituições envolvidas. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 
2000) a definição de Unidade de Conservação (UC) é de um espaço territorial e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção.  
As Unidades de Conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 
grupos, com características específicas. Primeiro, o grupo das Unidades de 
Conservação de Proteção Integral, com o objetivo básico de preservar a natureza, 
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 
casos previstos na lei supracitada (SNUC,2000). Este grupo abrange as categorias de 
Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional (correspondente à definição 
de Parque Estadual e Municipal), Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 
O segundo grupo, das Unidades de Conservação de Uso Sustentável, é 
caracterizado pelo objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de uma parcela dos seus recursos naturais. Compõem este grupo as 
seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.  
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A Avaliação da Efetividade de Unidades de Conservação busca fiscalizar a 
gestão destas áreas, sendo uma valiosa ferramenta para melhorar a qualidade e a 
eficiência no cumprimento dos objetivos do plano de manejo das mesmas 
(MESQUITA, 2002). Através de diversas metodologias este procedimento tem sido 
realizado em áreas protegidas em todo o mundo, com pesquisas concentradas em 
estudos de casos individuais, como Parques Estaduais e Áreas de Proteção 
Ambiental (COZZOLINO, 2005) ou através da avaliação agrupada de Unidades de 
Conservação Municipais, Estaduais ou Federais (LIMA & RIBEIRO; 2005, 
COZZOLINO, 2005, MESQUITA, 2002; ROCHA,L.,1997; RODRIGUES et al, 2004). A 
avaliação da Efetividade de manejo ainda é reconhecida por HOCKINGS & DUDLEY 
(2007) como um componente vital de uma administração pró-ativa e responsiva de 
uma área protegida. 
A partir de 1995, após a publicação dos resultados obtidos pelo grupo de 
trabalho criado pela WCPA (Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União 
Mundial para a Natureza, IUCN) para examinar questões referentes à avaliação da 
efetividade de áreas protegidas, a elaboração e aplicação de métodos que visam este 
objetivo vêm crescendo em número e diversidade (FECURI, 2006).  
Métodos de avaliação da efetividade de manejo em Unidades de Conservação 
podem ser utilizados para analisar as características e a distribuição das diversas 
ameaças e pressões sobre sua integridade, identificar áreas de importância ecológica 
e social, pontos de vulnerabilidade, urgências e prioridades na gestão das unidades e 
ajudar no desenvolvimento e na priorização de intervenções políticas.  
Nos últimos quinze anos um grande número de sistemas para avaliação da 
efetividade de manejo foi desenvolvido, apesar de muitos desses terem sido 
aplicados em apenas algumas poucas áreas. Apesar disso, a avaliação da efetividade 
tem sido realizada tanto pela comunidade científica através da pesquisa em nível 
acadêmico, como pelos próprios órgãos ambientais gestores, em avaliações 
realizadas periodicamente através de relatórios simplificados (HOCKINGS, 2007).  
Avaliação de gestão participativa, de implementação de atividades prioritárias, 
o uso de indicadores de conservação da biodiversidade, a certificação de unidades de 
conservação, dentre outros são exemplos de estratégias para a avaliação da 
qualidade de unidades de conservação (COZZOLINO, 2005; GUAPYASSÚ, 2006). 
Outros exemplos de metodologias utilizadas atualmente para a avaliação da 
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efetividade de unidades de conservação podem ser encontrados em LIMA (2005), 
FECURI (2006) e GUAPYASSÚ (2006).  
Unidades de Conservação constituem uma das melhores ferramentas 
disponíveis para os Órgãos Governamentais na conservação e proteção do 
patrimônio ambiental, social e econômico. Ações para o estabelecimento e manejo 
efetivo destas áreas merecem, portanto, atenção considerável (WWF, 2005). 
Parcerias entre órgãos do Governo, ONGs e instituições privadas têm sido avaliadas 
no sentido de controlar a qualidade e a efetividade no cumprimento dos objetivos das 
unidades de conservação. Estes objetivos são apresentados com maior detalhamento 
nos Planos de Manejo das Unidades através de um planejamento de ações 
específicas a serem realizadas de maneira a atingi-los.  
Enquanto é urgente a criação de novas Unidades de Conservação, cada vez 
mais a atenção tem se voltado a assegurar uma gestão e proteção efetiva das áreas 
já existentes (DUDLEY, 2005). Entretanto, a gestão dessas áreas não deve se utilizar 
dos resultados de avaliação de efetividade para desqualificar uma determinada UC e 
sim para reavaliar as ações necessárias a que sejam alcançadas suas metas 
originais. O fato de uma área não estar cumprindo momentaneamente com seus 
objetivos de criação não implica necessariamente que seja desconsiderada sua 
importância ou que esta seja excluída de sua categoria de manejo. Pelo seguinte 
motivo observado por HOCKINGS (2007), de que: 
 
Em alguns casos, os gerentes podem se deparar com dificuldades no 
manejo da área em estreita concordância com seus objetivos de criação. Os 
resultados de avaliações da efetividade de manejo não são apropriados ou 
não deveriam ser usados, portanto como bases para alocação ou mudança 
de categoria na qual uma área protegida esta inserida.  
(HOCKINGS, 2007) 
 
O Parque Estadual de Campinhos (PEC) foi um dos primeiros parques a ser 
criado com o objetivo de conservar o patrimônio espeleológico nacional, em 1960. 
Sua criação teve como motivação principal à proteção das cavernas, descritas no 
instrumento legal que oficializou a unidade como “recantos naturais de grande beleza 
e atração próprias para o uso geral e principalmente para fins de turismo” (Decreto 
31.013 de 20 de julho de 1960).  
 - 7 - 
Classificado na categoria de Parque Estadual, o PEC tem dentre seus 
objetivos, de acordo com o SNUC (2000), a realização de ações para a proteção e 
manejo da biodiversidade da área, bem como o uso público com fins turísticos de 
recreação, educação e interpretação ambiental (COSTA, A., 2004). Atualmente, o 
Estado do Paraná conta também com outras unidades com objetivo semelhante, 
Parque Municipal da Bacaetava em Colombo, Parque Estadual das Lauráceas nos 
municípios de Adrianópolis e Tunas do Paraná e o Monumento Natural da Gruta da 
Lancinha na região metropolitana de Curitiba. Em 2002, o Governo do Estado 
ampliou os Parques Estaduais de Campinhos e de Vila Velha, além da recente 
criação de quatro novas unidades de conservação, dentre elas o Monumento Natural 
da Gruta da Lancinha, em 2006. (HASSLER, 2005; GEEP-Açungui, 2003).  
A escolha do Parque Estadual de Campinhos deveu-se aos conflitos 
existentes em áreas de interesse ou proteção ambiental, que abrigam patrimônio 
espeleológico único como relevos cársticos e espeleotemas, onde por exemplo há 
algumas décadas praticava-se a cata de calcita coletada nos espeleotemas, como 
ocorreu na Gruta da Piedade e no Conjunto Jesuítas/Fadas abrigado no interior do 
PEC. Também na década de 1960 a determinação de locais potenciais para 
preservação acabou por estimular a destruição de muitas grutas pois seus 
proprietários temiam perder áreas altamente promissoras para a mineração 
(SESSEGOLO et al., 1996 in MINEROPAR, 2001).  
 Fatores tais como a fragilidade do ecossistema cavernícola, o aumento no 
número de visitantes no PEC (GEEP-Açungui, 2003) e o conhecimento noticiado pela 
literatura da instabilidade na relação entre turismo e a conservação do patrimônio 
espeleológico em unidades de conservação como esta foram determinantes 
(SESSEGOLO, op. cit.).  
Dada a necessidade da realização de atividades de educação ambiental, 
dentre outras atividades no âmbito do uso público, em equilíbrio com a conservação 
de áreas protegidas (GEEP-Açungui, 2003), selecionamos como foco deste trabalho 
a avaliação da implementação das Atividades Previstas Para a Área Estratégica de 
Uso Público Externo – Parte do Documento Técnico “Plano de Manejo do Parque 
Estadual de Campinhos, GEEP-Açungui, 2003”. Com isto buscou-se avaliar a gestão 
do órgão responsável em relação ao que pode ser considerado o núcleo de 
atividades humanas no parque, e conseqüentemente de conflitos de maior ou menor 
porte tais como: visitação desordenada, desgaste das trilhas e estruturas 
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espeleológicas, além da insuficiência de recursos humanos para a realização de 
atividades de monitoramento e educação ambiental, no que tange a uma oferta 
qualitativa e quantitativamente satisfatória.  
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 ÁREA DE ESTUDO 
 
O Parque Estadual de Campinhos localiza-se nos municípios de Tunas do 
Paraná e Cerro Azul, Paraná, Brasil constituindo parte da Região Metropolitana de 
Curitiba. Bocaiúva do Sul e Rio Branco do Sul são municípios inseridos na sua Zona 
de Amortecimento. Tem uma área de 336,97 ha (4,22% em Tunas do Paraná e 
95,78% em Cerro Azul). O PEC situa-se a 63 km de Curitiba e a 8 km de Tunas do 
Paraná. O acesso principal se faz pela Rodovia BR 476 (Estrada da Ribeira). O 
Parque é fechado à visitação apenas nas segundas-feiras, para realização de 
trabalhos internos de manutenção e administração.  
O Parque Estadual de Campinhos tem como seus maiores atrativos os 
conjuntos calcários Gruta dos Jesuítas e Gruta das Fadas, caracterizados por um 
complexo sistema de cavernas. Devido a sua beleza cênica, são os atrativos mais 
procurados pelos visitantes da unidade. Preservam também informações importantes 
da história paleoclimática da região, além de uma série de outras informações de 
relevante importância para o entendimento da história natural local e regional (GEEP-
Açungui, 2003; COSTA, 2004). 
O Plano de Manejo é um documento técnico, fundamentado nos objetivos 
gerais de uma UC, que cumpre o papel de estabelecer o zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos seus recursos naturais, assim como 
a implantação das estruturas físicas necessárias à implementação da unidade 
(GEEP-Açungui, 2003).  
O Plano de Manejo do Parque Estadual de Campinhos foi concluído no ano de 
2003, a partir de parceria entre o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Grupo de 
Estudos Espeleológicos do Paraná (GEEP-Açungui), em projeto financiado pelo 
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). O IAP é o Órgão Gestor da Unidade, o 
GEEP-Açungui é o parceiro (co-gestor), sendo existem outras instituições envolvidas, 
como a Prefeitura do Município de Tunas do Paraná e a PARANATur (Agência de 
Turismo), mas não tão diretamente como esteve o GEEP-Açungui. Para exemplificar, 
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as prefeituras participam do Conselho  Consultivo e auxiliam em algumas atividades 
quando solicitados, além de receberem o ICMS Ecológico repassado para os 
municípios. 
As atividades de visitação no parque foram retomadas logo após a finalização 
do Plano de Manejo (GEEP-Açungui, 2003).  
 
2.1.1 Zoneamento do PEC 
O Zoneamento do Parque Estadual de Campinhos define-se pelas seguintes 
divisões: Zona primitiva, Zona de uso extensivo, Zona de uso intensivo, Zona de uso 
especial, Zona de recuperação e Zona de uso conflitante (Figuras 1, 2).  
 
2.1.2 Áreas Estratégicas  
São definidas como áreas relevantes para o manejo e alcance dos objetivos da 
Unidade de Conservação, com identidade fundamentada em condições ecológicas 
peculiares e, ou vocação para atividades específicas, para as quais serão 
direcionadas estratégias visando reverter ou otimizar as forças/fraquezas da UC. 
 
2.1.3 Área estratégica – uso público externo 
Engloba a totalidade das zonas de uso INTENSIVO e EXTENSIVO. Constitui-
se em área com infra-estrutura para atendimento ao público, tais como o Centro de 
Visitantes, estacionamento, mesas para piquenique e as trilhas monitoradas. Nesta 
área, podem ser vistos os antigos fornos de queima de cal, bem como um monjolo, 
que se constituem em artefatos relacionados à história e cultura regionais. O acesso 
à Gruta dos Jesuítas é realizado a partir desta área (GEEP-Açungui, 2003). 
 
2.1.3.1 Zona de uso extensivo 
Esta zona consiste principalmente de áreas naturais mais frágeis, de difícil 
acesso ou onde as pesquisas existentes ainda não indiquem as suas potencialidades 
e fragilidades ambientais. Engloba amostras significativas dos ambientes 
cavernícolas existentes no PEC, constituindo-se, em alguns casos, em uma zona de 
transição entre as zonas primitiva e a de uso intensivo. Apresenta por objetivo manter 
o ambiente natural, ou pouco alterado, propiciando facilidades de acesso para fins 
educativos e científicos em escala extensiva (GEEP-Açungui, 2003). 
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Figura 1. Zoneamento do Parque Estadual de Campinhos 
 
Figura 2: detalhe do zoneamento do Parque Estadual de Campinhos 
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2.1.3.2 Zona de uso intensivo 
Esta área é constituída de áreas naturais ou alteradas pelo homem, sendo que 
o ambiente deve ser o mais natural possível e conter características que estimulem a 
interpretação e a educação ambiental. Tem o objetivo de promover maior integração 
entre homem e natureza e propiciar lazer, com o mínimo de impacto negativo ao 
ambiente (GEEP-Açungui, 2003). 
Os cronogramas de atividades voltados para a gestão da Zona primitiva, Zona 
de uso especial, Zona de recuperação e Zona de uso conflitante não foram 
abordados neste trabalho. 
 
2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  
2.3.1 Foco do trabalho 
Dentro do planejamento do Parque Estadual de Campinhos (PEC) foi estudado 
o programa de atividades gerenciais voltados para a “ÁREA ESTRATÉGICA DE USO 
PÚBLICO EXTERNO”, a qual inclui ações voltadas à integração dos visitantes com a 
unidade de conservação.   
A tabela a seguir foi utilizada nas consultas aos profissionais das instituições 
GEEP-Açungui e Instituto Ambiental do Paraná / IAP para anotação de observações 
sobre o andamento das atividades, e posterior obtenção da pontuação respectiva 
para cada item (Tab.01). Também foi feita a leitura do Plano de Manejo (antigo e 
atual), bem como o aproveitamento de observações de campo. 
 
TABELA 01: Modelo de tabela utilizado nas entrevistas com IAP e GEEP 
 
Atividade/Sub-atividades 
 Previstas 
Instituições 
envolvidas 
 
I. Operacionalização  ANDAMENTO OBSERVAÇÕES  
I.1 Desativar viveiro de 
produção  
de mudas 
IAP (   ) Implantado/monitoramento periódico 
(   ) Implantado/monitoramento eventual 
(    ) Em implantação 
(    ) Projeto definido, mas não implantado 
(    ) Projeto em definição 
(    ) Indefinido / Alterado / Cancelado 
 
 
I.2 Readequar espaço 
ocupado pelo viveiro para 
implantar Centro de 
Educação Ambiental 
IAP/GEEP (   ) Implantado/monitoramento periódico 
(   ) Implantado/monitoramento eventual 
(    ) Em implantação 
(    ) Projeto definido, mas não implantado 
(    ) Projeto em definição 
(    ) Indefinido / Alterado / Cancelado 
 
1.3 ... ... ...  
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2.3.2 Pontuação 
Nesta etapa então cada um dos Programas Temáticos - Operacionalização, 
Educação e Interpretação Ambiental, Pesquisa e Monitoramento – foi classificado de 
acordo com o grau de sua implementação, de acordo com metodologia adaptada de 
GUAPYASSÚ (2006). Ver tabela abaixo (TAB.02).  
TABELA 02 Exemplo da Pontuação do nível de implementação utilizada para avaliar cada um dos 
programas temáticos 
 
Variáveis do 
indicador 
Parâmetro para 
pontuação da variável 
Classes de 
pontuação 
Pontuação 
final 
Fonte de dados  e 
informações 
Implantado e sob 
monitoramento / 
81 – 100% 5 
Implantado, 
monitoramento eventual 
61 – 80% 
 
4 
Em implantação  41–  60% 3 
Definido, mas não 
implantado/ Atividade 
executada de maneira 
irregular     
21 – 40%  2 
Em definição/Projeto 
alterado 
1– 20% 
 
1 
Nível de 
implementa-
ção do sub-
programa 
Indefinido/Cancelado 0% 0 
Entrevista aberta 
com funcionários 
de IAP e GEEP-
açungui, 
responsáveis pela 
administração da 
UC;  
Observações 
pessoais “in situ” 
 
2.3.3 Análise da parceria  
 A discussão sobre a parceria “IAP/GEEP-Açungui” foi desenvolvida a partir de 
informações obtidas em reuniões com funcionários das duas instituições envolvidos 
nas etapas de elaboração ou implementação do Plano de Manejo. Também foi feita a 
leitura de atas de reuniões do Conselho Consultivo.  
 
3. RESULTADOS 
 
3.1 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO MANEJO  
Iniciaremos com a apresentação dos resultados obtidos para cada um dos 
subprogramas com uma descrição sucinta do estado atual em que se encontram as 
atividades previstas e logo em seguida uma tabela onde estão expostas de maneira 
resumida, as atividades previstas, junto à respectiva pontuação concedida 
individualmente para a atividade e para o programa (ao final de cada tabela). Os 
resultados dos sub-programas serão apresentados na seguinte ordem: 
“Operacionalização”, “Educação e Interpretação Ambiental”, Pesquisa e 
Monitoramento”, e por final, “Proteção e Manejo”. 
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3.1.1 Sub-programa I – Operacionalização (Tabela 03):  
I.1 Desativar viveiro de produção de mudas 
Foi feita a desativação do viveiro nesta área, logo no primeiro ano de 
implementação do plano. 
I.2 Readequar espaço ocupado pelo viveiro para implantar Centro de EA 
O projeto para a construção de um Centro de Educação Ambiental sofreu 
várias alterações até hoje, sendo que hoje o projeto acordado entre GEEP-Açungui e 
IAP prevê a construção de um quiosque, um alojamento para pesquisadores e 
voluntários, dentre outros. Recursos materiais foram comprados, para a 
implementação de diversas atividades de Educação Ambiental. O GEEP-Açungui 
relata complicações com o FNMA (financiador do projeto), decorrentes do atraso na 
contrapartida do IAP, comprometendo o cumprimento do andamento e prazos 
estabelecidos no projeto. 
I. 3 Reformar banheiros próximo ao Centro de Visitantes, instalar 2 chuveiros 
Foram instalados 6 chuveiros, sendo que algumas adequações a estes ainda 
estão em andamento. 
I.3.1 Os chuveiros deverão ser instalados na parte externa, aproveitando o sistema 
hidráulico e de tratamento de efluentes existente. 
Projeto encontra-se em fase final de implementação. 
I.4 Instalar banheiros na atual área ocupada pelo viveiro 
Projeto alterado. Está sendo definido outro projeto de construção para a área. 
I.4.1 As construções deverão seguir o padrão das demais construções existentes 
atualmente no parque. 
As construções atuais do parque foram implementadas conforme padrão 
utilizado durante a gestão anterior, o que conflita com o atual o padrão de 
construções do atual Governo, que é outro. 
I.4.2 Para o tratamento do esgoto deverão ser utilizados os métodos descritos no 
plano de manejo 
O projeto foi definido através da contratação de consultoria contratada através 
do projeto financiado pelo FNMA, porém não foi utilizado ainda (a contratação fez 
parte do projeto de implementação, a utilização depende do IAP). 
I.5 Implantar quiosque para desenvolvimento de atividades educativas, próximo à área 
onde estava localizado o Viveiro e outro no gramado próximo ao Centro de Visitantes. 
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Este projeto foi alterado, sendo que o projeto para o primeiro quiosque está 
definido porém ainda não teve sua construção iniciada, enquanto a construção do 
segundo quiosque foi cancelada. 
I.5.1 Os quiosques deverão seguir o padrão das construções existentes no parque. 
As construções atuais do parque foram implementadas conforme padrão 
utilizado durante a gestão anterior, o que conflita com o padrão de construções do 
atual Governo do Estado. 
I.6 Implantar recepção próximo ao estacionamento 
Atualmente, fugindo do que é previsto pelo plano de manejo a gerência está 
buscando solucionar o problema prático da existência de um guichê de recepção o 
que pode vir a ser implementado pela utilização de barraca plástica desmontável.  
I.7 Reestruturar trilha ZUEx 
Foi reestruturada logo no início da implementação do plano de manejo, entre 
Maio e Setembro de 2004 sendo que para isso foi realizada a contratação de uma 
consultoria específica pelo GEEP-Açungui, através do projeto financiado pelo FNMA. 
O Método para se intervir na Trilha consistiu em caracterizar o ambiente da trilha, 
suas estruturas físicas, usos e impactos propondo intervenções para atenuação de 
impactos através de infra-estrutura apropriada e técnicas de recuperação (COSTA, 
A., 2004). Para o processo de reestruturação foi contratado um Pedreiro pelo IAP, o 
qual teve suas atividades supervisionadas pelo especialista responsável pela 
consultoria.  
I.8 Readequar 1º trecho da trilha que era usada para Educação Ambiental. 
I.8.1 Instalar placas auto-explicativas. 
O projeto foi definido, mas não implantado. As placas auto-explicativas ainda 
encontram-se em fase de elaboração. 
. 
I.9 Implantar trilha auto-interpretativa – área junto aos lagos artificiais 
O projeto foi definido, mas não implantado.  
I.10 Implantar trilha suspensa próximo ao Centro de Visitantes 
O Projeto foi cancelado, devido a não ser uma atividade prioritária. Foi 
desenvolvido um pré-projeto pelo GEEP-Açungui, mas o IAP argumenta não dispor 
no momento de funcionários suficientes para inclusão de um atrativo desta natureza. 
I.11 Equipar Centro de Visitante e Centro de Educação Ambiental 
Em implantação. 
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I.11.1 Retroprojetor, slide e telão 
O projetor de slide foi substituído pelo Multimídia. 
I.11.2 Televisor, vídeo – cassete 
O vídeo-cassete foi substituído por um Aparelho de DVD. 
I.12 Readequar fossas  
Foi contratada consultoria pelo GEEP através do projeto financiado pelo FNMA 
para definição do, mas o projeto ainda não começou a ser implementado. 
I.13 Remover churrasqueiras: Deverão ser tomados os devidos cuidados para não 
causar danos ao meio ambiente, todo material oriundo da remoção deverá ser 
removido ou re-utilizado. 
Foi realizada a remoção, entretanto o material permaneceu por um bom tempo 
poluindo o parque visualmente, e também não foi reaproveitado para outros fins. 
I.14 Fechar acesso Trilha do Abismo 
Foi realizado o fechamento deste acesso, sendo que é feito um monitoramento 
periódico pelos Guarda-Parques para fiscalizar a presença de visitantes indevidos. 
I.15 Fechar e recuperar o acesso ao abismo 
Foi fechado. 
I.16 Retirar placa indicativa da G. das Fadas 
A placa foi retirada. 
I.17 Implantar corrente na lateral da estrada de acesso ao Centro de Visitantes 
Foi discutido e considerado como desnecessário, pois não há mais acesso 
para os carros pela estrada que vai do Estacionamento até o Centro de Visitantes. 
I.18 Readequar cerca 
Projeto implementado. 
I.18.1 Remover parte da cerca 
Projeto implementado. 
I.18.2 Remodelar cerca 
Projeto implementado. 
I.19 Implantar infra-estrutura de segurança 
Projeto implementado. 
I.20 Desativar depósito de lixo 
Não será mais desativado, conforme alteração acordada entre GEEP-Acungui e 
IAP no projeto previsto inicialmente de transferência do local que é utilizado 
atualmente. 
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Tabela 03: Operacionalização da Área Estratégica de Uso Público Externo 
ATIVIDADE ANDAMENTO Pontuação 
I.1 Desativar viveiro de produção de mudas Atividade concluída   5 
I.2 Readequar espaço ocupado pelo viveiro 
para implantar Centro de EA 
Definido, mas não implantado   2 
I. 3 Reformar banheiros próximo ao CV,  
instalar 2 chuveiros 
Foram instalados 6 chuveiros, sendo que 
algumas adequações a estes ainda estão em 
andamento. 
4 
I.3.1 Os chuveiros deverão ser instalados na parte 
externa, aproveitando o sistema existente. 
Implantado 5 
I.4 Instalar banheiros na atual área ocupada pelo 
viveiro 
Projeto alterado, definido, mas não 
implantado 
2 
I.4.1 As construções deverão seguir os padrões 
atuais das demais construções do parque 
Indefinido 0 
I.4.2 Para o tratamento do esgoto deverão ser 
utilizados os sistemas de baixo custo previstos 
no plano de manejo 
Definido, mas não implantado 2 
I.5 Implantar quiosque para desenvolvimento de 
atividades educativas, próximo à área do Viveiro 
e outro próximo ao Centro de Visitantes. 
Definido mas não implantado / Cancelado 2 
I.5.1 Os quiosques deverão seguir o padrão 
das demais construções do parque 
Indefinido 0 
I.6 Implantar recepção na entrada do parque Indefinido 0 
II.7 Reestruturar trilha ZUEx Implantada, sob monitoramento 5 
I.8 Readequar 1º trecho da trilha que era usada 
para Educação Ambiental.  
Definido, mas não implantado.  2 
Instalar placas auto-explicativas... Definido, mas não implantado. 2 
I.9 Implantar trilha auto-interpretativa – área 
junto aos lagos artificiais 
O projeto foi definido mas não implantado.  2 
I.10 Implantar trilha suspensa próximo ao Centro 
de Visitantes 
Projeto cancelado 0 
I.11 Equipar Centro de Visitante e Centro de 
Educação Ambiental 
Em implantação. 3 
I.11.1 Retroprojetor, slide e telão Em fase de finalização 4 
I.11.2 Televisor, vídeo – cassete Atividade concluída 5 
I.12 Readequar fossas  Em implantação 3 
I.13 Remover churrasqueiras: Deverão ser 
tomados devidos cuidados... 
Atividade executada de maneira irregular     2 
I.14 Fechar acesso Trilha do Abismo Implantado e monitorado 5 
I.15 Fechar e recuperar o acesso ao abismo Fechado e monitorado 5 
I.16 Retirar placa indicativa da G. das Fadas A placa foi retirada 5 
I.17 Implantar corrente na lateral da estrada... Projeto alterado 1 
I.18 Readequar cerca... Projeto implantado. 5 
I.18.1 Remover parte da cerca Projeto implantado. 5 
I.18.2 Remodelar cerca... Projeto implantado. 5 
I.19 Implantar infra-estrutura de segurança Projeto implantado. 5 
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I.20 Desativar depósito de lixo Não será mais desativado. 1 
PONTUAÇÂO   87/145 
PORCENTAGEM  60% 
 
A pontuação final ficou próxima dentro da avaliação “Em Implantação”, ou 41 – 
60% do Planejamento concluído.  
 
 
3.1.2 Sub-programa II - Educação e Interpretação Ambiental (Tabela 04) 
II.1 Resgatar questões histórica e culturais do PEC:  Fazer levantamento na região a 
respeito dos usos e costumes,.incluindo o desenvolvimento de placa educativa com 
histórico dos fornos de cal, placa educativa junto ao monjolo com informações sobre 
seu uso e resgate de fotografias antigas para a realização de exposições.  
Para a realização deste serviço foi contratada uma consultoria pelo GEEP-
Açungui através do projeto financiado pelo FNMA, sendo que os materiais 
desenvolvidos encontram-se à disposição no acervo bibliográfico do Parque Estadual 
de Campinhos para consultas pelos funcionários e voluntários. Os voluntários estão 
sempre aprimorando as informações repassadas aos visitantes, alunos de cursos de 
graduação como o de Turismo, e Ciências Biológicas, demonstrando grande interesse 
pelo aprimoramento das informações que repassam aos visitantes sobre os 
ecossistemas do Parque.  
II.2 Revitalizar CV: Promover exposições fotográficas, elaborar e expor mapas 
atualizados, montar maquete do PEC, elaborar novos painéis com informações sobre 
a Fauna, Mostrar por meio de representação gráfica o processo de formação das 
cavernas, Expor um Bloco Diagrama da Gruta, Elaborar vídeo, Expor artesanato local 
Projeto definido, mas não implantado. 
II.3 Implantar Centro de EA 
Será implantado na área antes ocupada pelo Viveiro, sendo substituído por um 
Quiosque e não mais um Centro de Educação Ambiental nos moldes do projeto 
elaborado pelo GEEP-Açungui. Atualmente não se pode considerar que esta função é 
suprida, como a administração da unidade justifica, pela Infra-Estrutura do Centro de 
Visitantes do Quiosque próximo à Trilha que dá acesso à Gruta, e do material 
adquirido pelo GEEP-Açungui para o Centro de Educação Ambiental (CEA). Não são 
realizadas atividades de Educação Ambiental, além de que, quando os painéis 
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estiverem prontos, a função será ainda mais próxima à de Centro de Recepção de 
Visitantes (para informações, preenchimento de fichas, etc). Já a função do CEA seria 
de realizar atividades de sensibilização e educação ambiental, complementando as 
atividades já realizadas no parque de atendimento e visitação. 
II.3.1 Adquirir vídeos sobre as UCs 
No Parque Estadual de Campinhos o único vídeo apresentado para os 
visitantes é um material sobre as Unidades de Conservação no Paraná e sobre a 
conduta adequada do visitante nestas áreas. Alguns vídeos foram adquiridos pelo 
GEEP-Açungui no início da implementação do plano de manejo, mas os mesmo não 
estão sendo utilizados, ou foram extraviados. 
II.3.2 Elaborar atividades lúdicas e exposição 
O projeto foi desenvolvido detalhadamente pelo GEEP-Açungui, com a 
confecção de diversas apostilas as quais podem ser utilizadas como apoio para 
elaboração destas atividades, entretanto as mesmas são pouco utilizadas. 
II.3.3 Desenvolver CD com caverna virtual 
Este projeto está dentre as atividades não consideradas como prioritárias e 
encontra-se, portanto indefinido. 
II.3.4 Implantar uma instalação simulando uma caverna 
Este projeto está dentre as atividades não consideradas como prioritárias e 
encontra-se, portanto indefinido. 
II.3.5 Montar “coleção de slides” 
Este projeto foi substituído pela montagem de uma coleção digital de imagens, 
a qual é muito mais fácil de ser gerenciada. 
II.4 Readequar conteúdo educacional e informacional da trilha 
O projeto foi implantado e sua vistoria é realizada rotineiramente. 
II.5 Implantar novas trilhas interpretativas 
Este projeto encontra-se suspenso pelo número insuficiente de funcionários. 
II.5.1 Elaborar informações para a trilha temática suspensa 
Este projeto encontra-se suspenso por não se enquadrar dentre as atividades 
prioritárias para o momento. 
II.5.2 Elaborar textos para as placas a serem instaladas na trilha auto-interpretativa 
junto aos lagos artificiais 
O projeto foi elaborado pelo GEEP-Açungui e implantado pelo IAP. 
II.5.3 Elaborar informações educativas a serem repassadas aos visitantes 
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O material didático foi elaborado pelo GEEP-Açungui e é utilizado como apoio 
pelos monitores voluntários do parque esporadicamente. 
II.5.4 Elaborar textos para as placas a serem instaladas 
Esta trilha deverá ser reestruturada, assim como foi feito com o projeto de 
construção do Centro de Educação Ambiental.  Ou seja, assim que este for definido, a 
trilha deverá receber a atenção devida para sua implementação.  
II.6 Desenvolver e implantar atividades lúdicas 
Projeto definido e material elaborado pelo GEEP-Açungui com apoio de 
consultoria contratada através do projeto financiado pelo FNMA. O material encontra-
se a disposição no acervo bibliográfico do Parque Estadual de Campinhos para 
consulta pelos interessados. 
 
Tabela 04: Educação e Interpretação Ambiental na Área Estratégica de Uso Público Externo 
 
ATIVIDADE ANDAMENTO Pontuação 
II.1 Resgatar questões histórica e culturais   - 
II.1.1 Fazer levantamento na região a respeito dos 
usos e costumes...  
Atividade concluída 5 
II.1.2 Implantar placa educativa com histórico dos 
fornos... 
Atividade concluída 5 
II.1.3 Implantar placa educativa junto ao monjolo 
com informações sobre seu uso 
Em implantação 3 
II.1.4 Resgatar fotografias antigas... Em fase de finalização 4 
II.2 Revitalizar Centro de Visitantes Projeto definido, mas não 
implantado/Indefinido/Cancelado 
1 
II.3 Implantar Centro de EA Em definição/Projeto alterado 1 
II.3.1 Adquirir vídeos sobre as UCs Em implantação, com atraso 1 
II.3.2 Elaborar atividades lúdicas e exposição Implantado, pouco usado 3 
II.3.3 Desenvolver CD com caverna virtual Indefinido 0 
II.3.4 Implantar uma instalação simulando uma 
caverna 
Indefinido 0 
II.3.5 Montar “coleção de slides” Alterado/ Implantado 4 
II.4 Readequar conteúdo educacional e 
informacional da trilha 
Implementado 5 
II.5 Implantar novas trilhas interpretativas Indefinido/Cancelado 0 
II.5.1 Elaborar informações para a trilha temática 
suspensa 
Projeto definido, mas não 
implantado 
0 
II.5.2 Elaborar textos para placas a serem instaladas 
na trilha junto aos lagos artificiais 
Projeto definido, mas não 
implantado 
2 
II.5.3 Elaborar informações educativas a serem 
repassadas aos visitantes 
Implantado, utilizado 
eventualmente 
4 
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II.5.4 Elaborar textos para as placas a serem 
instaladas 
Projeto definido, mas não 
implantado 
2 
II.6 Desenvolver e implantar atividades lúdicas Projeto definido, mas não 
implantado 
2 
PONTUAÇÃO FINAL Em implantação  42/90 
PORCENTAGEM  46,6% 
 
A pontuação final média ficou dentro da avaliação “Projeto em implantação”, ou 
41 - 60% do Planejamento concluído.  
 
3.1.3 Sub-programa III - Pesquisa e Monitoramento (Tabela 05)  
III.1 Realizar pesquisa junto ao visitante visando avaliar a efetividade das atividades 
propostas 
Projeto em definição. 
III.2 Realizar monitoramento dos impactos do visitante no lago artificial localizado 
próximo ao estacionamento (ambiente utilizado pela Lontra longicaudis, espécie na 
lista de extinção) 
Está sendo realizado um Trabalho de Conclusão de Curso por aluno de 
Graduação do curso de Turismo da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) sobre os 
impactos causados pelo visitante no Parque, o qual deve ser concluído no final deste 
ano. 
III.3 Realizar monitoramento do impacto de visitação (por meio do método VIM, 
sugerido pelo Plano de Manejo): elaboração de ficha específica, treinamento dos 
funcionários e voluntários, monitoramento semestral dos padrões biofísicos – 
supervisionado por um especialista) 
Para elaboração do projeto e das fichas a serem utilizadas foi contratada 
consultoria pelo GEEP-Açungui através do projeto financiado pelo FNMA. A 
metodologia desenvolvida para o monitoramento do impacto de visitação utilizou outro 
método pela consultoria contratada pelo GEEP-Açungui, pois este outro método se 
adequa mais à realidade do parque similar ao método sugerido pelo plano de manejo.  
 
III.4 Vistorias condições físicas das trilhas interpretativas 
O IAP realiza este procedimento rotineiramente. (eles foram treinados pelo 
GEEP-Açungui, mas não estão colocando em prática) 
III.4.1 Deverão ser elaboradas fichas específicas para cada uma das trilhas do PEC 
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As fichas foram elaboradas pela contratação de consultoria específica através 
do projeto financiado pelo FNMA. 
III.4.2 As fichas deverão ser elaboradas por especialistas. 
As fichas foram elaboradas pela contratação de consultoria específica através 
do projeto financiado pelo FNMA. 
III.4.3 As fichas deverão ser cadastradas num banco de dados de monitoramento 
Projeto definido, mas não implantado. 
III.4.4 Treinar funcionários do parque para vistoria e preenchimento das fichas 
Projeto definido, mas não implantado. 
III.4.5 A vistoria deverá ser realizada no mínimo 2 vezes por semana 
Projeto definido, mas não implantado. 
III.4.6 Poderão ser treinados voluntários para a realização das vistorias. 
Projeto definido, mas não implantado. 
III.4.7 Pelo menos duas vezes ao ano um especialista em trilhas deverá acompanhar 
o funcionário nas vistorias, verificar as fichas preenchidas e elaborar um relatório das 
condições das trilhas. 
Projeto definido, mas não implantado. 
III.4.8 Deverão ser verificados comportamentos inadequados dos visitantes 
Este procedimento é realizado eventualmente pelos funcionários e voluntários 
do parque, sendo registrada qualquer ocorrência de comportamento inadequado as 
normas internas do parque na ficha de cadastro do visitante (quando identificado). 
III.5 Aprofundar pesquisa do perfil do visitante 
Foi elaborada uma ficha simplificada, mais objetiva e adequada às condições 
atuais de gestão do parque. Entretanto o projeto não esta sendo implementado. 
III.6 Verificar aproveitamento/validade das atividades e grau de satisfação do visitante 
 Projeto em implantação 
III.7 Realizar um questionário de percepção ambiental, para identificar se as 
atividades de EA, as placas educativas e a visita à caverna sensibilizou os visitantes 
em relação a conservação da natureza.  
Projeto em implantação. 
TABELA 05: Pesquisa e Monitoramento na Área Estratégica de Uso Público Externo 
ATIVIDADE ANDAMENTO Pontuação 
III.1 Realizar pesquisa junto ao visitante – 
efetividade das atividades propostas 
Projeto em implantação. 3 
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III.2 Monitoramento dos impactos do visitante junto 
ao lago 
Definido mas não implantado 2 
III.3 Realizar monitoramento “por meio do método 
VIM” 
Implantado, c/ alteração 4 
III.4 Vistorias condições físicas das trilhas 
interpretativas 
O IAP realiza este procedimento 
rotineiramente. 
5 
III.4.1 Deverão ser elaboradas fichas específicas 
para cada uma das trilhas do PEC 
O projeto encontra-se em 
implementação. 
3 
III.4.2 As fichas deverão ser elaboradas por 
especialistas. 
As fichas foram elaboradas por 
consultoria específica através 
do projeto financiado pelo 
FNMA. 
5 
III.4.3 As fichas deverão ser cadastradas num banco 
de dados de monitoramento 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
III.4.4 Treinar funcionários do parque para vistoria e 
preenchimento das fichas 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
III.4.5 A vistoria deverá ser realizada no mínimo 2 
vezes por semana 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
III.4.6 Poderão ser treinados voluntários para a 
realização das vistorias. 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
III.4.7 Pelo menos duas vezes ao ano um 
especialista deverá acompanhar o funcionário  
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
III.4.8 Deverão ser verificados comportamento 
inadequados dos visitantes 
Em implantação 3 
III.5 Aprofundar pesquisa do perfil do visitante Definido mas não implantado 2 
III.6 Verificar aproveitamento/validade das 
atividades e grau de satisfação do visitante 
Em implantação 3 
III.7 Verificar percepção ambiental do visitante Em implantação 3 
PONTUAÇÃO FINAL  44/75 
PORCENTAGEM  58,6% 
 
 
A pontuação final média ficou próxima da avaliação “Em Implementação”, ou 41 
– 60% do Planejamento concluído.  
 
 
3.1.4 Sub-programa IV: Proteção e manejo (Tabela 06)  
IV.1 Recuperar trilha de acesso ao Abismo 
Implantado, monitoramento eventual. 
IV.2 Reduzir a largura do acesso existente para a Gruta das Fadas. 
Projeto definido mas não implantado. 
IV.2.1 Recuperar entorno da trilha definida, com espécies nativas da região 
Projeto definido, mas não implantado. 
IV.3 Recuperar trilha aberta por visitantes para dar acesso externo ao Abismo 
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Projeto definido mas não implantado. 
IV.3.1 Recuperação deverá ser feita com espécies nativas da região 
Projeto definido, mas não implantado. 
IV.3.2 Deverá ser implantada uma placa alertando o processo de recuperação e 
proibindo o acesso 
Projeto definido, mas não implantado. 
IV.4 Realizar vistorias periódicas visando identificar e orientar os visitantes infratores 
flagrados nas áreas onde o acesso não é permitido. 
As vistorias são realizadas pelos funcionários do Parque, esporadicamente. 
IV.4.1 As vistorias deverão ocorrer ao menos uma vez no período da manhã e uma 
vez no período da tarde. 
As vistorias são realizadas pelos funcionários do Parque, esporadicamente. 
IV.5 Promover a recuperação por meio de plantio das margens em que houve corte 
da vegetação: área localizada entre a área das churrasqueiras e o viveiro – porção 
superior do barranco na margem esquerda da estrada que dá acesso a Centro de 
Visitante; a recuperação deverá ser feita com espécies nativas da região. 
Foi contratada uma consultoria, através do projeto financiado pelo FNMA 
realizado o plantio de 200 mudas correspondentes a uma extensão de 30 metros de 
mata ciliar depois o processo de recuperação foi interrompido.  
IV.6 Implantar sistema de vigilância noturna 
Projeto indefinido. A vigilância é realizada pelo Guarda-Parque, mas isto não 
deve ser considerado como cumprimento da meta prevista pelo Plano de Manejo. 
Tabela 06: Proteção e Manejo na Área Estratégica de Uso Público Externo 
ATIVIDADE ANDAMENTO Pontuação 
IV.1 Recuperar trilha de acesso ao Abismo Implantado, monitoramento. 
eventual. 
4 
IV.2 Reduzir largura do acesso para a Gruta 
das Fadas. 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
IV.2.1 Recuperar entorno da trilha definida, com 
espécies nativas da região 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
IV.3 Recuperar trilha aberta por visitantes para 
dar acesso externo ao Abismo 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
IV.3.1 Recuperação deverá ser feita com 
espécies nativas da região 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
    2 
Deverá ser implantada uma placa alertando o 
processo de recuperação e proibindo o acesso 
Projeto definido, mas não 
implantado. 
2 
Realizar vistorias periódicas visando identificar 
e orientar os visitantes infratores 
Procedimento realizado  
esporadicamente. 
3 
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As vistorias deverão ocorrer ao menos 1 vez no 
período da manhã e no período da tarde. 
Implantado, com ressalvas 3 
Promover recuperação por meio de plantio das 
margens em que houve corte da vegetação  
Em implantação 3 
IV.6 Implantar sistema de vigilância noturna Projeto indefinido.  0 
PONTUAÇÃO FINAL  23/50 
PORCENTAGEM  46% 
 
A pontuação final média ficou próxima da avaliação “Projeto em 
implementação, ou 41 – 60% do Planejamento concluído.  
 
4. DISCUSSÃO 
4.1. OPERACIONALIZAÇÃO 
A desativação do viveiro, logo no primeiro ano de implementação do plano foi o 
primeiro passo importante para que fosse concebida a construção do Centro de 
Educação Ambiental. Entretanto, o projeto para a construção do mesmo sofreu várias 
alterações até hoje. Em dados momentos, a construção chegou a ser aprovada pelo 
IAP, entretanto foi cancelada e o projeto alterado. O projeto atual prevê a construção 
de um quiosque, um alojamento para pesquisadores e voluntários, dentre outros. Os 
recursos materiais listados à época do desenvolvimento do primeiro projeto para 
implementação de atividades de Educação Ambiental foram comprados. O GEEP-
Açungui relata complicações com o FNMA (órgão financiador do projeto), decorrentes 
do atraso na contrapartida do IAP, comprometendo o cumprimento do andamento e 
prazos estabelecidos para o cumprimento do projeto. 
O fato de construções encontrarem-se pendentes por motivos politicos 
denuncia uma intervenção do governo estadual não condizente com as necessidades 
do parque, o que prejudica a implementação dos projetos. Isto também pode ser 
observado em outras situações internas, como na elaboração de materiais didáticos 
ou de publicidade, cujo atraso foi atribuído à mudanças na gestão do Governo 
Estadual e questões de merchandising das gestões que se sucedem. 
Para a reestruturação da trilha Uso Extensivo (Trilha ZUEx) foi realizada a 
contratação de uma consultoria pelo GEEP-Açungui através do projeto financiado 
pelo FNMA. Para o processo de construção foi contratado pelo IAP um pedreiro, o 
qual teve suas atividades supervisionadas por especialista. Entretanto a trilha além da 
construção exige manutenção periódica o que não vem sendo realizado. 
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A implantação da trilha suspensa foi um projeto que na época era considerado 
prioritário e de alto potencial educativo e recreacional, entretanto também teve de ser 
colocado de lado, devido à falta de recursos humanos para controle de seu uso. 
A corrente que seria implantada, citada nos resultados seria um anteparo na 
lateral da estrada que dá acesso ao Centro de Visitantes, entretanto como o acesso 
dos carros não é mais permitido foi considerada como desnecessária e excluída do 
plano de manejo da unidade.  
A visitação desordenada ainda ocorre no Parque Estadual de Campinhos, 
devido ao conhecimento que os moradores possuem da região, encontrando formas 
de acesso alternativas a entrada principal do parque, utilizando áreas internas da 
Unidade de Conservação inclusive para o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de 
substâncias entorpecentes.  
 
4.2 EDUCAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 
 A realização de atividades de Educação Ambiental é realizada durante a 
condução dos visitantes nas trilhas, ou pelo interior das grutas com a utilização de 
pouco ou nenhum recurso didático. Ainda assim, a atividade muitas vezes 
prejudicada pela falta de padronização do conteúdo educativo apresentado pelos 
diferentes monitores que vão desde funcionários antigos do parque, com baixa 
capacitação técnica, a voluntários de diversos cursos de graduação, freqüentemente 
incorrendo em equívocos nas explanações a respeito do ecossistema cavernícola ou 
aspectos históricos da região. Eventualmente ocorre a participação dos professores 
de Instituições de Ensino visitantes, quando estes trazem algum roteiro de atividade 
pré-elaborado. 
O Turismo é uma das alternativas de exploração econômica desta região e 
poderia ser aliado a uma exploração da cultura e artesanato locais, como recomenda 
o próprio plano de manejo, mas isso não vem sendo observado. Existe um projeto 
para a realização desta atividade nas proximidades do Parque, externamente ao 
mesmo, o qual estaria sob responsabilidade da Prefeitura de Tunas. Mas nada vem 
sendo feito.  
A venda de qualquer tipo de material dentro do Parque foi vetada pelo 
Governo, o que impede o aproveitamento da venda de produtos artesanais 
representativos da cultura da região - que poderia ser um fator de motivação para 
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uma maior participação dos moradores na gestão da UC, o que ocorre de forma 
pouco significativa.  
Painéis novos com informações sobre o PEC e seus atrativos estão em fase 
final de elaboração pelo GEEP-Açungui e em breve serão disponibilizados. Os 
projetos “Bloco-Diagrama”, “Elaboração de Vídeo” e “Maquete do PEC” encontram-se 
até o presente momento sem previsão de início. Estes projetos não estavam previstos 
como atividades prioritárias e conseqüentemente não há pessoal envolvido na 
implementação dos mesmos. 
O projeto das placas educativas para colocação nos respectivos atrativos 
históricos do parque está em sua fase final. As fotografias antigas da região não 
foram encontradas em número suficiente que pudesse ser aproveitado na elaboração 
de um material suficiente para exposição. O GEEP-Açungui está atualmente 
trabalhando em outra maneira de aproveitar as fotos obtidas, além de continuar na 
busca de mais material. 
 
4.3 PESQUISA E MONITORAMENTO 
Existem algumas pesquisas sendo desenvolvidas na unidade, em atraso com 
relação ao previsto pelo plano de manejo como em grande parte dos itens 
observados por este trabalho. Atualmente a casa do Guarda-Parque é utilizada para 
pousada, alimentação e higiene de funcionários e voluntários responsáveis pela 
administração da UC. Também está disponível para alojamento noturno de 
pesquisadores o Centro de Recepção de Visitantes. As condições são muito boas, de 
pousada, alimentação e há também um computador e telefone para uso dos 
funcionários e pesquisadores.  
 
 
4.4. PROTEÇÃO E MANEJO 
O quadro de Guardas-Parque, é atualmente preenchido por funcionários da 
Prefeitura Municipal de Tunas. Acordo que resume grande parte da interação entre o 
IAP e as Prefeituras locais na administração da UC.  
 
Grande parte das atividades de proteção e manejo da unidade é realizada pela 
gerente da área, e pelo voluntário que atua já há alguns meses na unidade – função 
que deveria ser suprida pelos Guardas-Parque, o que não ocorre. Existe um manejo 
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sendo realizado na unidade, entretanto, a contratação de Guardas-Parque mais 
capacitados deve ser implementada com urgência. A sugestão inclusive é de que 
para esta função sejam substituídos os funcionários atuais da unidade, ou os mesmos 
participem de um processo de reciclagem técnica. 
Com relação ao plantio de mudas, sua interrupção denota que mesmo para um 
projeto simples (porém, de grande importância) como a recuperação de uma pequena 
área de mata ciliar a ação do IAP é ineficaz.   
A gestão das Unidades de Conservação no Estado do Paraná não deve ter 
seus aspectos falhos apontados como responsabilidade exclusiva de seus 
funcionários, dado que estes exercem suas funções em número perceptivelmente 
aquém do que seria necessário.  
A gerência atual do parque, iniciada em 2006, comenta que poucas vezes 
utilizou como referência o Plano de Manejo em sua rotina de trabalho recebendo as 
informações necessárias para a sua atuação da Diretoria de Unidades de 
Conservação do IAP, ou atuando conforme decisões próprias baseadas em 
observações de campo da realidade da UC. 
As grutas possuem características intrínsecas e uma fragilidade que requer 
cuidados específicos, o que torna sua relação com a visitação pública e seus 
respectivos impactos (BRITTO, 2003; GOULART, 2005) ainda mais delicada. O ser 
humano, desde o seu surgimento, traz consigo a necessidade da descoberta e 
exploração de novos territórios, aspecto por um lado benéfico em diversas conquistas 
e na evolução da sociedade, mas por outro devastador para os ecossistemas e seus 
recursos naturais (CAMPOS, 2003). A atividade turística descontrolada apresenta-se 
como a principal causa da degradação do patrimônio espeleológico, sendo 
responsável pelo despejo de resíduos sólidos (lixo), contaminando corpos d´água , 
pichações, coleta e destruição da vegetação às margens das trilhas além da 
compactação do solo (principalmente argilosos e argilo-arenosos) por pisoteio, 
causado, muitas vezes, pelo excesso de visitantes (GADELHA, 2006). 
SESSEGOLO & THEULEN (1999) fazem considerações sobre a necessidade 
do manejo adequado do patrimônio espeleológico, no sentido de compatibilizar o uso 
público com o fomento de atividades de pesquisa científica e de monitoramento 
ambiental, possibilitando atividades turísticas mais apropriadas e oferecendo 
informações detalhadas ao visitante, de modo a estimular sua conscientização para a 
conservação da caverna, de seu patrimônio espeleológico e de espécies da fauna 
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cavernícola. ALHO & MARTINS (2001) citam a necessidade de uma estreita 
colaboração entre a comunidade espeleológica e científica, na busca de formas de 
gestão sustentada do patrimônio espeleológico, compatibilizando as exigências 
ambientais do meio com a sua utilização pública. 
Problemas para a Gestão de Unidades e Conservação de uma maneira geral 
como ausência de suporte político, infra-estrutura institucional insuficiente (recursos 
materiais e humanos), exclusão das comunidades locais na gestão, isolamento 
geográfico, desatualização profissional do corpo técnico, tímida aproximação com 
municípios (que deveriam atuar como aliados) e fraca articulação com o setor privado 
e ONGs, são bem conhecidos e atualmente, constituem importantes impedimentos 
para a realização de qualquer trabalho na área ambiental no Brasil, assim como no 
Estado do Paraná (MARGULIS, 1997). O que pode ser percebido nitidamente, a cada 
gestão que se sucede, é a priorização de interesses políticos de momento em 
detrimento do investimento sério em políticas e programas eficazes de proteção e 
conservação do fragilizado ecossistema estadual. 
O termo gestão envolve inúmeras variáveis que interagem entre si, criando um 
objeto de trabalho muitas vezes complexo para sua administração. Para isto é 
orientado pelo SNUC (2000), como estratégia de apoio à figura do gerente da 
unidade no exercício de sua função, a elaboração de um Conselho Consultivo, o qual 
como o nome diz, não tem o poder de deliberar sobre as decisões na Unidade de 
Conservação, mas é de grande importância para o suporte ao gerente no 
encaminhamento de suas decisões. A participação efetiva de um Conselho 
especialmente em unidades como Campinhos seria essencial, quando no caso a 
gestão é realizada por um único gerente, com o apoio eventual de outros funcionários 
e de voluntários. 
 
5. CONCLUSÕES 
A parceria realizada entre GEEP-Açungui e IAP teve muitos aspectos 
negativos. Por exemplo, (i) o fato de o IAP ter alterado várias vezes seu 
posicionamento em relação ao projeto de construção do Centro de Educação 
Ambiental (ii) a freqüente ausência de contra-partida do IAP, prejudicando a ação do 
GEEP-Açungui em suas atividades (iii) a não-continuidade de alguns programas 
como, por exemplo, programa de capacitação e contratação de monitores, análise da 
potabilidade da água, plantio de mudas, etc. 
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O GEEP-Açungui esteve responsável pela maior parte das atividades de 
implementação do Plano de Manejo nos dois primeiros anos, só não o fez quando se 
viu impedido pela falta de posicionamento adequado do IAP na parceria. Ou seja, o 
órgão ambiental gestor que era quem deveria assumir a postura de decisão, na 
maioria das vezes transferiu essa responsabilidade para o GEEP-Açungui, de 
maneira que a ONG não possuía esta autonomia para a gestão da UC.  
Um conflito apontado pelo GEEP-Açungui foi o fato de muitas vezes o projeto 
ser desenvolvido, ocorrer a contratação de consultoria especializada, através do 
projeto financiado pelo FNMA, mas a implementação final ficar em suspenso, sob a 
égide do IAP. 
A sobrecarga de funções atribuída aos funcionários do IAP é um grande 
problema para a gestão das Unidades de Conservação Estaduais. Particularmente no 
Parque Estadual de Campinhos, também o baixo preparo técnico dos condutores 
afeta a qualidade das informações ambientais transmitidas aos visitantes. 
A visitação pública quando adequada aos objetivos de conservação pode ser 
uma excelente estratégia para a manutenção da mesma, seja pelo incentivo à gestão 
participativa, ao voluntariado ou a valoração econômica da UC, em uma possivel 
cobrança de taxas de visitação. É necessário aprimorar a percepção dos visitantes no 
que tange a fragilidade dos ecossistemas espeleológicos do parque o que vem sendo 
feito atualmente apenas pelo trabalho de voluntários de cursos de nível superior. 
 O interesse e disponibilidade da comunidade existem, e foram confirmados em 
vários momentos ao longo da existência da UC, mas falta um investimento do 
Governo. Seja na capacitação de agentes comunitários ou na contratação 
propriamente dita através de concursos públicos.  
 
O que se observa, portanto, pode ser resumido na citação abaixo: 
 
(...) o que temos visto ao longo da história do conservacionismo no Brasil, é 
uma enorme distância e falta de confiança entre as populações e os agentes 
de governo responsáveis pelas atividades nas Unidades de Conservação." 
(SALLES, 2003) 
 
A baixa efetividade na gestão de unidades de conservação não deve ser 
atribuída apenas a um ou outro fator - falta de recursos humanos ou baixa 
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qualificação dos mesmos -, mas também à falta de outros recursos e atitudes 
institucionais.  
A insuficiência de Recursos humanos, recursos financeiros e questões 
relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas, avaliação e monitoramento são 
críticos a todo o sistema de Unidades de Conservação em nível Federal (IBAMA, 
2007). Um exemplo é a Floresta Nacional de Anauá, em Roraima. Para cuidar de 
seus 259 mil hectares, existe um único funcionário: o chefe da unidade, (CAMPOS, 
2003).  
O fato das investidas do Governo em buscar a participação da população ser 
sempre interrompida, faz com que o Governo perca a credibilidade. Particularmente 
na área ambiental, são desenvolvidos programas que atraem o interesse e a 
participação das comunidades, mas depois esses programas não são levados 
adiante. No Parque Estadual de Campinhos foram verificados vários exemplos disso, 
principalmente em programas de capacitação de voluntários e monitores, os quais 
poderiam inclusive vir a ser contratados, atendendo a demanda de mão-de-obra no 
parque. Estes processos de treinamento foram desenvolvidos pelo GEEP-Açungui, 
mas interrompidos quando deveria ter ocorrido a contratação das pessoas. 
Hoje um dos maiores problemas da unidade é a falta de funcionários que 
muitas vezes se desdobram para atender a carga de visitantes realizando o 
acompanhamento nas trilhas e grutas do parque, além das funções de administração, 
manutenção e limpeza. Está sendo feito estudo para redução do número limite de 
visitações diárias permitido, dada a necessidade de uma re-avaliação das condições 
atuais de suporte das trilhas de uso intensivo e extensivo,  
É urgente a necessidade da elaboração e publicação de edital para 
contratação em uma série de cargos desde o nível de formação fundamental, médio e 
técnico até de profissionais de nível superior, para todas as Unidades de 
Conservação que se encontrarem nesta mesma situação. O alto número de 
estagiários encontrados hoje na instituição, a maioria ainda cursando o Ensino Médio, 
certamente não tem condições de suprir as necessidades de um órgão que se propõe 
a administrar dentre inúmeros recursos ambientais, as Unidades de Conservação do 
Estado do Paraná.   
Os resultados obtidos para a avaliação da implementação das atividades 
previstas para a área estratégica de uso público externo, utilizada no presente 
trabalho como indicador da implementação do Plano de Manejo sugerem que 
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estaríamos próximos a concluir cerca de 50% do projeto, o que se aproxima da 
avaliação fornecida pelos gestores e co-gestores da unidade de conservação.  
A análise do sub-programa em questão, foi eficaz em apontar questões sobre o 
processo de implementação como um todo, identificando ações prioritárias para a 
Área Estratégica de Uso Público ainda pendentes, bem como a maneira como se deu 
a relação entre as instituições envolvidas. (GEEP-Açungui, 2007).  
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